

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO SOCIAL LA GRANJA**  
**DEL 19 DE MAYO DE 2021**

Mediante conexión vía Teams, siendo las 3.00 pm del día 19 de mayo de 2021, se reunieron los siguientes miembros del Consejo Directivo:

1. Sr. Elder Fernández, Presidente, miembro titular representante de la Municipalidad Distrital de Querocoto (MDQ).
2. Sra. Kathy Helen Romero Haro, Secretaria, miembro titular representante de Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. (RTMP).
3. Sr. Mario Kelwin Bringas Carpio, Director, miembro alterno representante de RTMP.
4. Sr. Víctor Avellaneda Quispe, Director, miembro titular, representante del Centro Poblado Paraguay.
5. Sra. Maritza León Iriarte, Directora, miembro titular, representante del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
6. Sr. Marco Coronel Pérez, Director, miembro titular, representante elegido por el Consejo Directivo en virtud de lo establecido en el artículo 14° numeral 14.1 del Decreto Supremo N° 082-2008-EF.

Asimismo, se contó con la participación de la Dra. Paola Ramos y de la Dra. Miyanou Dufour asesoras de RTMP. Por parte del MEM, estuvo el Sr. Carlos Escobal como asesor. Por parte de la Gerencia del FSLG, estuvo presente el Gerente, Sr. Dany Nuñez, la Dra. Molly Sam como asesora del FSLG; y, la Srta. Viana Israel. También estuvo el Sr. Marrera, miembro alterno del señor Marco Coronel.

Conforme al Artículo Trigésimo del Estatuto, encontrándose la mayoría de los miembros del Consejo Directivo (en adelante, CD) del Fondo Social La Granja (en adelante, FSLG); y, conforme al Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto, luego de verificar la validez de la presente sesión, se dio por iniciada la sesión.

**AGENDA:**

1. **Presentación de Matriz de Proyectos y Flujo de Caja del Fondo Social La Granja por parte de la Gerencia.**
2. **Presentación de propuesta de proyectos productivos por parte de la Gerencia y evaluación y definición de ruta de intervención y priorización.**
3. **Priorización y aprobación de proyectos a ejecutar durante el 2021.**

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

El señor Elder Fernández, presidente del CD, inició la sesión saludando a cada uno de los presentes y agradeciendo su participación, procediendo a leer la esquila de convocatoria y dando por iniciada la sesión.

1. **Presentación de Matriz de Proyectos y Flujo de Caja del Fondo Social La Granja por parte de la Gerencia.**

El Presidente pidió la participación del especialista contable a fin de que presente y explique el Flujo de Caja y al Sr. Dany Nuñez para que presente la matriz de proyectos.

Con relación al flujo de caja, Gilmer indicó que para la elaboración del Flujo de Caja se ha hecho un corte a abril 2021, considerando el primer aporte del año de Proinversión realizado al FSLG en base al pago que Rio Tinto realiza al Estado. A continuación, se detalla el cuadro presentado:

F.C. CON CORTE A LA FECHA: 15.04.2021	
<b>FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2020 - 2021-2022</b>	
<b>INGRESOS</b>	
A ABRIL 2021 - Inc. Aporte 2do semestre 2021	
CONCEPTO	MONTO SOLES
BANCO DE LA NACION (Cuenta en soles)	22.698,00
INTERBANK (Cuenta en soles + cuenta dólares)	3.556.530,33
BCP (Cuenta en dólares, \$18,025,419.57)	65.360.171,36
<b>TOTAL</b>	<b>68.939.399,69</b>

<b>EGRESOS</b>	
Inversión comprometida 2020 - 2021-2022	
CONCEPTO	MONTO SOLES
PROYECTOS APROBADOS	35.073.425,86
GASTOS ADMINISTRAT. (8%)	2.805.874,07
CONSEJO DIRECTIVO - INC. AUDITORIAS (2%)	701.468,52
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS (6%)	2.104.405,55
IMPREVISTOS (5.0%)	1.753.671,29
<b>SUB TOTAL</b>	<b>42.438.845,29</b>

<b>SALDO: INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>26.500.554,4002</b>	TC. por dólar. 15.04.21	3,626
----------------------------------	------------------------	----------------------------	-------

La Sra. León solicitó se de detalle sobre los gastos que conforman el concepto Consejo Directivo o lo que se ha proyectado gastar en este rubro. El Sr. Fernandez precisó que el trabajo del CD es ad honorem, y que tiene entendido que anteriormente se han pagado viaticos a los miembros del CD o CV cuando habían reuniones presenciales, pero ahora no lo están realizando, por lo que solicita conocer a que se refieren con este concepto de gastos. El Sr. Gilmer indicó que este concepto incluye auditorias, gastos que se han realizado anteriormente en salas de reuniones realizadas físicamente por el CV y el CD y otros gastos relacionados a esto. La Sra. Romero solicitó que se sincere este concepto para que no se entienda literalmente que este dinero va al CD, si no que son conceptos dedicados al funcionamiento del FSLG.

Se procedió a solicitar al Gerente que proyecte la matriz de proyectos del FSLG. El Sr. Nuñez procedió a presentar la matriz (Anexo 1) y explicar cada proyectos, su estado y las acciones pendientes. Los integrantes del CD realizaron comentarios a la estructura de la matriz, a fin de que sean incorporados por la Gerencia y tener una versión final de la matriz más consistente.

Durante la revisión de los proyectos, los miembros del CD tomaron acuerdos respecto de algunos proyecto que requerian su votación en acciones pendientes, conforme al siguiente detalle:

- 1. Instalación del Canal de Derivación para el Servicio de Riego en los Sectores de Paraguay, El Verde, Cundín, La Fila y La Palma, distrito de Querocoto, Chota-Cajamarca.**

**ACUERDO 01-2021/11**

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

- Se debe reformular los estudios técnicos para este proyecto. La Gerencia debe verificar la voluntad del Gobierno Regional de Cajamarca Colegiado a GORE para suscribir un convenio para la I Etapa Elaboración de Estudios y II Etapa Ejecución.

2. **Construcción de Rampa de Acceso al Campo Deportivo del CP Paraguay, distrito de Querocoto - Chota Cajamarca.**

**ACUERDO 02-2021/11**

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

- La Gerencia debe enviar información al CD sobre aprobación de Adicional de Obra N°01, para su evaluación.

3. **Apertura y Afirmado de la Carretera Mitobamba - La Fila - El Atago.**

**ACUERDO 03-2021/11**

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

- El Convenio suscrito entre la MDQ y el FSLG sobre el proyecto de Apertura y Afirmado de la Carretera Mitobamba - La Fila - El Atago se mantiene vigente, por lo que la MDQ seguirá asumiendo las responsabilidades comprometidas en dicho convenio y cumplirá con sus acciones pendientes.

4. **Construcción de Puente Peatonal sobre el río Paltic, en la comunidad de Flor de la Lima, CP La Granja, distrito de Querocoto, Chota – Cajamarca”**

**ACUERDO 04-2021/11**

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

- Se aprueba la suscripción de una adenda para excluir al proyecto “Construcción de Puente Peatonal sobre el río Paltic, en la comunidad de Flor de la Lima, CP La Granja, distrito de Querocoto, Chota – Cajamarca” del Convenio suscrito con el FSLG.

Siendo las 6.30pm, dada la hora avanzada para las personas que se encuentran en Querocoto y deben volver a sus hogares y los temas que aún están pendientes, los miembros de la sesión de CD decidan suspender la sesión y retomarla el día de mañana a las 4pm, continuando la presente acta.

---

**Elder Fernandez Nuñez**  
**Presidente**

---

**Kathy Romero Haro**  
**Secretaria**

---

**Victor Avellaneda Quispe**  
**Director titular**

---

**Mario Bringas Carpio**  
**Director alterno**

---

**Maritza León Iriarte**  
**Director titular**

---

**Marco Coronel**  
**Director titular**

**CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO  
20 DE MAYO DE 2021**

Mediante conexión Teams, siendo las 4.00 pm del día 20 de mayo de 2021, se reunieron los siguientes miembros del Consejo Directivo:

1. Sr. Elder Fernández, Presidente, miembro titular representante de la Municipalidad Distrital de Querocoto (MDQ).
2. Sra. Kathy Helen Romero Haro, Secretaria, miembro titular representante de Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. (RTMP).
3. Sr. Mario Kelwin Bringas Carpio, Director, miembro alterno representante de RTMP.
4. Sr. Alejandro Joel Vásquez Villanueva, Director, miembro titular, representante del Centro Poblado La Granja.
5. Sr. Víctor Avellaneda Quispe, Director, miembro titular, representante del Centro Poblado Paraguay.
6. Sr. Carlos Escobal, representante designado por la Directora titular, representante del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
7. Sr. Marco Coronel Pérez, Director, miembro titular, representante elegido por el Consejo Directivo en virtud de lo establecido en el artículo 14° numeral 14.1 del Decreto Supremo N° 082-2008-EF.

Asimismo, se contó con la participación de la Dra. Paola Ramos y de la Dra. Miyanou Dufour asesoras de RTMP. Por parte de la Gerencia del FSLG, estuvo presente el Gerente, Sr. Dany Nuñez, la Dra. Molly Sam como asesora del FSLG; y, la Srta. Viany Israel.

Conforme al Artículo Trigésimo del Estatuto, encontrándose la totalidad de los miembros del Consejo Directivo (en adelante, CD) del Fondo Social La Granja (en adelante, FSLG); y, conforme al Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto, luego de verificar la validez de la presente sesión, se dio por iniciada la sesión.

Se procedió a retomar la matriz de proyectos del FSLG, continuando con la sección de los proyectos ubicados en el distrito de Querocoto.

Luego de concluir con la revisión de la matriz, el Sr. Fernandez manifestó su preocupación sobre el estado de algunas vías del distrito de Querocoto, que a la fecha tenían una condición crítica que impedía el acceso de varias comunidades, por lo que solicitaba la atención del FSLG. Luego de un breve debate, se arribó al siguiente acuerdo:

**ACUERDO 05-2021/11**

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

- Aprobar la creación de una partida presupuestaria para la transferencia de vías a la MDQ, para la transferencia de 16 vías aperturadas por el FSLG desde el 2013 al 2018.
- Con la finalidad de articular el Acuerdo 01-2021/06, se aprueba mantenimiento preventivo a nivel de perfilado de las 16 vías aperturadas por el FSLG desde el 2013 al 2018, a fin de que sean transferidas a la MDQ y dicha entidad se encargue de transferirlas, según corresponda, al IVP

Chota. La Gerencia remitirá al CD un cronograma de estas obras de mantenimiento preventivo, para su conocimiento.

Por otro lado, el Sr. Fernández solicitó dejar en acta la preocupación de la MDQ respecto del proyecto Apertura y Afirmado de la Carretera Mitobamba - La Fila - El Atago, en tanto requiere que el presupuesto del convenio sea incrementado pues es aprobado en convenio, no es suficiente para concluir la obra. Señala que el día de hoy han presentado información a la Gerencia. Teniendo en cuenta que es muy poco el tiempo para dar una respuesta y no se ha podido revisar la información a detalle, la Gerencia deberá emitir un informe para que el CD tome una decisión.

#### **ACUERDO 06-2021/11**

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

- La Gerencia emitirá un informe sobre la información presentada por la MDQ el día de hoy relacionada a la solicitud incremento del financiamiento por parte del FSLG en el proyecto Apertura y Afirmado de la Carretera Mitobamba - La Fila - El Atago, a fin de que el CD pueda tomar una decisión.

El Sr. Fernandez señaló que solicitaba opinión con relación al correo que remitió la Gerencia el 18 de mayo de 2021, remitido al CD relacionado a la solicitud del Alcalde Delegado del Centro Poblado Ayanchacra Sr. Grimaldo Tarrillo, Alcalde Delegado del CP La Granja, Alcalde del CP Paraguay y Alcalde del Distrito de Querocoto, sobre el apoyo para el financiamiento de la ejecución del Puente Peatonal El Obrajito y Badén Carretera Ayurán.

El Sr. Bringas señaló que este proyecto era un tema pendiente que data de años anteriores, originado con la ejecución de la construcción de la vía a Ayanchacra, dichas solicitudes incluso deben figurar en actas de años anteriores.

#### **ACUERDO 07-2021/11**

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

- Se aprueba el financiamiento por parte del FSLG de la ejecución de la obra del Puente Peatonal El Obrajito y Badén Carretera Ayurán, el cual será ejecutado por el FSLG.

## **2. Presentación de propuesta de proyectos productivos por parte de la Gerencia y evaluación y definición de ruta de intervención y priorización.**

Se procedió a conectar al señor Julio León, especialista de proyectos productivos del FSLG, quien procedió a explicar el estado actual de los proyectos productivos ejecutados por el FSLG y la ruta de intervención a proponer al CD para su revisión. La presentación que fue proyectada se adjunta en calidad de Anexo 2 en la presente Acta.

La Sra. Romero tomó la palabra y agradeció la presentación del especialista y manifestó que los proyectos propuestos deben ser revisados a detalle, pues hay algunas propuestas que quizás requieran una mayor gestión o tienen un amplio nivel de intervención, que difícilmente el FSLG pueda cubrir. Reconoce que es prioridad determinar las acciones que se van a ejecutar en esta línea, por que son parte de la dinámica social del distrito, pero considera que se debe evaluar y articular a una política de sostenibilidad. Por su parte, el Sr. Bringas, indicó que está de acuerdo con lo manifestado por la Sra. Romero, en el sentido que se debe evaluar a detalle el alcance de cada uno, a fin de determinar si es viable.

El Sr. Coronel indicó que agradece los comentarios de los representantes de Rio Tinto y sugiere que teniendo en cuenta lo avanzada que está la hora, la Gerencia proceda a ajustar la propuesta de proyectos productivos y sea discutido en una siguiente sesión.

El Sr. Alejandro manifestó que es importante que se tomen decisiones sobre el proyecto de paltas, por que ayudaría a dinamizar a la zona y a los agricultores, por lo que solicita se haga las acciones correspondientes para que pueda ser discutido en una siguiente sesión.

El Sr. Julio León procedió a presentar el proyecto de producción de palto que propone sea aprobado por el CD, el mismo que se encuentra en el Anexo 3 de la presente acta.

La Sra. Romero manifestó que es importante evaluar la magnitud de este proyecto a detalle y considera que inicialmente se debería hacer un piloto en determinadas zonas, por ejemplo en el área de influencia del proyecto (Zonal II y III), a fin de que se pueda probar su eficacia y ver si es factible replicarlo en otras zonas del distrito.

El Sr. Vasquez solicita que se tome una decisión el día de hoy, ya que la población esta a la espera de poder concretar este proyecto. El Sr. Avellaneda también considera que este proyecto debe aprobarse por que es en beneficio de la población .

El Sr. Fernandez, Sr. Vasquez y Sr. Avellaneda mostraron su voto a favor de financiar el proyecto de paltas. Por su parte, la Sra. Romero solicita revisar el expediente técnico, del cual no tenían conocimiento que había sido elaborado y no ha sido revisado. Pide ordenar la estrategia del proyecto productivo de paltas, y tomar en cuenta que el monto de inversión es alto como para asumir un riesgo que aun no ha sido claramente dimensionado. Hay muchos mecanismos administrativos que debe evaluarse, como los convenios que se pretenden suscribir, para saber a que se atienden. Por eso considera que en todo caso, se debe aprobar la intervención a una escala menor, en Zonal II y III y en base a dicho resultados, evaluar poder extender el proyecto a otros lados del distrito por etapas.

El Sr Coronel manifiesta que está de acuerdo con la Sra. Romero, ya que los miembros no han tenido a la vista el expediente que se ha elaborado, por lo que considera que debe solicitarse un resumen a la Gerencia para poder tomar una decisión informada como CD.

El Sr. Vasquez esta de acuerdo en que la Gerencia remita la información necesaria al CD, para que se pueda tomar una decisión en la siguiente sesión, a fin de que el proyecto pueda ser llevado a cabo de la mejor manera.

Los miembros del CD coinciden en que este proyecto es importante para el distrito de Querocoto, pero requieren que la Gerencia remita la información necesaria para que tome una decisión.

#### **ACUERDO 08-2021/11**

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

- La Gerencia debe remitir al CD el resumen de la información técnica que ha elaborado respecto al proyecto de paltas a más tardar el día de mañana, 21 de mayo de 2021, a fin de que el CD pueda revisar y analizar la información, a fin de tomar una decisión sobre la intervención en la siguiente sesión de CD.

#### **ACUERDO 09-2021/11**

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

- La siguiente sesión de CD será el día 26 de mayo vía Teams.

**ANEXO 1**

**Matriz de proyectos del FSLG**

MATRIZ DE PROYECTOS FSLG

Nro.	PROYECTOR	Acreditado en CD	COMUNIDAD	MODALIDAD			Tipo de Inversión (Plan Técnico FT) / Ejecución (Forma ET) / Ejecución de Ocio (EO)	Estado	Observaciones	Riesgo Proyecto	Prioridad según Normativa	Fecha de Inicio	Fecha de Culminación	Retrasos	Acciones	Presupuesto Programado	Asesoría Financ. %	Asesoría Financiera \$	Asesoría Financiera %	Saldo por Ejecutar \$.
				SELECCIÓN (Administración Directa (AD) / Administración Interventiva (AI))	GESTIÓN	Comercio														
1	CP Paraguary - Zonal II														8.138.932,09		540.384,76		8.133.471,91	
1	Instalación del Canal de Drenaje para el Servicio de Riego en los Sectores de Paraguary, El Verde, Candi, La Fle y La Palma, distrito de Quacuco, Chota-Cajamarca.	08/2016/04	Paraguary, El Verde, Candi, La Fle y La Palma	07/07/2016	AI	FT	Finalizado	Informe Técnico de Evaluación, convalida los entregables del COVID-19, se adjunta a la memoria justificativa por la emergencia. Reiteraciones de la Ejecución	Colapsa a OGRE y PSL, propuesta de convenio para el OGRE (Ejecución de Ocio y el Ejecución de Ocio)	3	21/02/21	31/12/21	Emergencia Sanitaria COVID-19	CD ignora Risa	193.230,00	No medirá por entregables de contrato	307.686,27	30,38%	476.594,73	
2	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 1039 de Cuzco, Quacuco - Chota-Cajamarca.	07/2019/09 07/2020/04	Cuzco	16/10/2019 25/11/2020	AI	FT EO	Comenzado En Proceso	Convalida a E, se solicitan sus inidoneos para pasar	Comunidad y Dirección de E, desvinculación y ejecución con Ejecución de Ocio	2	17/02/21	17/02/21	Problemas con Pases y Garantías	Retraso de compra de equipamiento de obra	68.000,00	100,00%	68.000,00	100,00%	0,00	
3	Creación, Mejoramiento y/o Ampliación del Servicio Transitable del CP Paraguary, Distrito de Quacuco, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca.	13/2020/04 05/2021/05	Paraguary	30/02/2020 16/03/2021	AI	FT EO	Comenzado En Proceso	En Proceso de Expediente Técnico	Coordinar con nuevas funcionalidades de MCO, de las Compras autorizadas para su cumplimiento	2	31/02/21	31/02/21	La firma de Convenio con MCO, según acuerdo de Consejo	FLSL Informa a MCO de los pendientes	2.022.278,51 16.988,55 68.004,12	3,00% 100,00% 80,00%	0,00 16.988,55 0,00	0,00% 100,00% 0,00%	2.022.278,51 0,00 99.004,12	
4	Creación, Mejoramiento y/o Ampliación del Servicio de Agua Fría y Suministro de la Comunidad de Santa Isabel, Distrito de Quacuco, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca.	01/2023/24	Santa Isabel	25/09/2020	AI	FT EO	Comenzado En Proceso	En proceso de Evaluación de ET, se entregó informe de, desde el inicio de la ejecución de documentos para firma de contrato	Seguimiento a Pases Contractuales	2	17/02/21	17/02/21	En proceso de firma de contrato	Seguimiento para firma contractual	19.478,65 63.070,42	100,00% 0,00%	19.478,65 0,00	100,00% 0,00%	0,00 0,00	
5	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud del CP Paraguary, Distrito de Quacuco, Provincia de Chota, Región Cajamarca.	04/2020/30 08/2020/06	Paraguary	21/07/2020 16/12/2020	AI	ET EO	Comenzado En Proceso	Actualmente se está ejecutando el proyecto	Seguimiento y Monitoreo a Supervisión de Ocio	2	30/21	30/21	Se atrasa		19.894,65 438.960,70	100,00% 3,00%	19.894,65 0,00	100,00% 0,00%	0,00 438.960,70	
6	Construcción de Rampa de Acceso al Centro Deportivo del CP Paraguary, distrito de Quacuco - Chota-Cajamarca.	12/2020/06	Paraguary	16/12/2020	AI	EO	En Proceso		Solicitar a CD autorización Adicional de Ocio (AO)	2	26/4/21	26/5/21	Aprobación de Adicional de Ocio (AO)	Informe a CD	66.443,48	83,00%	0,00	0,00%	66.443,48	
7	Aplicación y Afianzamiento de la Cámara Milimétrica - La Fle - El Agua.	10/2020/49	La Fle	22/10/2020	Convencio	ET EO	Finalizado Retrasado		Coordinar con nuevas funcionalidades de MCO, de las Compras autorizadas para su cumplimiento	2	17/02/21	17/02/21	MCO no realiza seguimiento de compras	Modificar a nueva funcionalidad MCO	1.762.663,52	3,00%	103.327,90	5,8%	1.679.335,62	
8	Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria de las Instituciones del CP La Graya y Paraguary del Distrito de Quacuco, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca.	04/2020/35	Paraguary / La Graya	13/08/2020	AI	EO	Retrasado	Emergencia Sanitaria, Participación de la Comunidad, Problemas Sociales	Evaluación de las principales problemáticas encontradas para su firma de contrato	3	15/21	31/02/21	Elaboración de Estudios de Reservas	Retraso de los Talleres de trabajo	427.576,40	15,00%	43.373,40	9,47%	414.603,00	
9	Proyecto Productivo de Instalación de Panta Cultivada FSLG - Agro rural	03/2020/47	Paraguary / La Graya	15/10/2020	Convencio	EO	En Proceso	Retraso en preparación de terreno por modificaciones, además de compra de COVID-19	Realizar coordinaciones con Autoridades de CP La Graya y CP Paraguary, para verificar avances de los beneficiarios	3	15/21	31/02/21	Emergencia Sanitaria COVID-19 en 20/19	Seguimiento a cumplimiento y monitoreo al Proyecto	65.968,50	95,00%	31.622,50	48,09%	34.105,00	
10	Plan de Fortalecimiento de la Gestión Municipal de la Centro Político de La Graya y Paraguary y Municipalidad Distrital de Quacuco, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca.	07/2020/27	Paraguary / La Graya	09/07/2020	AD AI	EO EO	En Proceso En Proceso	En proceso de selección, empresa para mejoramiento de Locales de Algodón Desechado CP Paraguary y La Graya	Seguimiento y Monitoreo a Supervisión de Ocio	1	17/02/21	30/02/21	Proceso inicial declarado desierto	Seguimiento a Pases Contractuales y pago general	372.750,00	20,00%	119.683,34	31,84%	254.066,66	
11	Mejoramiento del servicio de educación inicial en el PROMCEI Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca.	01/2020/38	La Palma	27/08/2020	AI	ET	En Proceso	Seguimiento con UGEL Chota, Violación de Plazo	Seguimiento y Monitoreo con Evaluador	2	15/21	31/02/21	Firma de Contrato	Notificación Plazo de vencimiento	38.074,24	3,00%	0,00	0,00%	38.074,24	
12	Mejoramiento y Construcción de Andenes Complementarios de la IE César Vallejo CP Paraguary y Centro de Tenis	11/2021/07	Paraguary	24/03/2021	AD AI	Comp. de Terreno FTEI	En Proceso	Entregado a E	Iniciar procedimiento de inscripción a Terreno	2	15/21	31/02/21	Compra de Terreno	Retraso de elaboración de TOR Contractiva	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	0,00	
13								En Elaboración de TOR	Seguimiento a Pases						16.000,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	
14															21.088.438,71		3.881.882,27		18.206.556,44	
1	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 1039 de Baños, Quacuco - Chota-Cajamarca.	08/2019/30 13/2020/06	Baños	16/12/2020	AI	FT EO	Comenzado En Proceso	Se ha procedido con entrega de terreno. Comunidad solicita cambio de terreno, se adjunta informe de supervisión de Ocio	Seguimiento y Monitoreo a Supervisión de Ocio	2	15/21	31/02/21	Contrato de supervisión de Ocio en Elaboración	Acelerar la proceso de firma de contrato para notificación a postor	68.000,00 2.960.980,48	100,00% 0,00%	68.000,00 0,00	100,00% 0,00%	0,00 2.960.980,48	
2	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Fría y Suministro Rural con Acueducto Hídrico en las Comunidades El Paraiso y El Río, Distrito Quacuco - Chota - Cajamarca.	08/2019/39	Riño / Paraiso		Convencio	EO	Retrasado	MCO no ha presentado informe correspondiente	Coordinar con nuevas funcionalidades de MCO, de las Compras autorizadas para su cumplimiento	2	15/21	15/02/21	Proyecto no ha sido iniciado por el sistema Invoce IV	Solicitar a MCO, transferir el Proyecto a MCO	2.228.990,00	100,00%	1.775.116,00	79,71%	451.774,00	
3	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento y Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el CP La Graya, Distrito de Quacuco, Chota-Cajamarca.	07/2019/07	La Graya	16/12/2020	AI	FTET	En Proceso	En proceso de selección Constructora	Seguimiento a los plazos de proceso de selección	2	17/02/21	31/02/21	Proyecto de Suministro en La Graya con prevención de Corrupción	Solicitar informe a MCO, de situación legal actual	127.554,92	0,00%	0,00	0,00%	127.554,92	
4	Mejoramiento de la Cámara La Graya - Panamericana, distrito de Quacuco, Chota - Cajamarca.	06/2019/30 04/2020/03	La Graya / UGEL La Palma	24/02/2021	AI	ET EO	Comenzado Retrasado	A la fecha MCO no envía los documentos indicados en el ACUERDO 04/2020/03	Coordinar con nuevas funcionalidades de MCO, de las Compras autorizadas para su cumplimiento	2	17/02/21	31/02/21	MCO no envía los documentos de MCO	Solicitar informe a MCO	134.700,00 6.381.176,30	100,00% 0,00%	134.700,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 6.381.176,30	
5	Mejoramiento de la Cámara Principal Tenso Puentes El Rocío - Quacuco - La Flea, distrito de Quacuco - Chota-Cajamarca.	24/2019/01	La Graya / La Flea		AD	EO	Retrasado	Corta de Investa Inicial Reparación de la Maguayana	Seguimiento a Liquidación de Proyecto	2	2019	2020	Emergencia Sanitaria COVID-19	Aprobación de Liquidación de Ocio	1.058.841,03	100,00%	1.027.387,36	100,00%	1.453,67	
6	Mejoramiento de las Cámaras del CP La Graya, distrito de Quacuco - Chota-Cajamarca.	08/2020/43	La Graya, San Lorenzo, Inca, Chota, La Palma	23/07/2020 06/10/2020 17/09/2020	AD	EO	En Proceso	Pendiente de mejoramiento final de vías de realizar a control mejoramiento de las Cámaras de La Graya	Seguimiento a Liquidación de Proyecto	2	20/21	7/02/21	Magistrado en mejoramiento, Fondo y Capital Fianza	Seguimiento a reparaciones	438.876,05	95,00%	248.597,43	57,07%	192.278,62	
7	Mejoramiento del Puesto de Salud Infantil de los Milagros del CP La Graya, Distrito de Quacuco, Chota-Cajamarca.	07/2020/46	La Graya	23 y 24/01/2020 05/10/2020 04/12/2020	AD	EO	Comenzado	Pendiente de transferencia a OISA	Seguimiento a Liquidación de Proyecto	2	2020	31/02/21	Aprobación definitiva de Proyecto del FSLG	Notificar a OISA para transferencia	60.819,34	100,00%	40.701,22	75,14%	15.118,12	
8	Construcción de Puente Peatonal sobre el río Lomocoma, en la comunidad de San Lorenzo, CP La Graya, Distrito de Quacuco, Chota -Cajamarca	13/2019/18 01/2020/03	San Lorenzo / Inca	26/12/2019 11/11/2020	AI	ET EO	Comenzado Retrasado	Se viene realizando trabajos de socialización con Autoridades, que solicitan cambio de diseño de las estructuras.	Seguimiento y Monitoreo a Supervisión de Ocio	2	17/02/21	30/12/21	Solicitud de Contrato de Diseño	Acta de Conformación de la Comunidad sobre diseño de proyecto	21.850,00 299.960,97	100,00% 0,00%	21.850,00 0,00	100,00% 0,00%	0,00 299.960,97	
9	Construcción de Puente Peatonal sobre el río Palca, en la comunidad de Flor de la Lina, CP La Graya, Distrito de Quacuco, Chota -Cajamarca	13/2020/04 08/2020/04	Flor de la Lina / La Graya	20/02/2020 25/11/2020	AI	ET EO	Comenzado Retrasado	Comunidad y Autoridades de la Graya requieren diseño y se inicia proceso de licitación, al término de licita	Seguimiento a los plazos de proceso de selección	2	31/02/21	30/02/21	Primer proceso declarado desierto, período de licita	Retraso de los Talleres	16.981,20 71.000,00	100,00% 0,00%	16.981,20 0,00	0,00% 0,00%	0,00 71.000,00	
10	Mejoramiento de los Servicios de Transitable y Peatonal en el Centro Político de La Graya del Distrito de Quacuco - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca.	01/2020/04 07/2021/05	La Graya	25/09/2020 16/03/2021	AI	ET EO	En Proceso Retrasado	Elaboración de Expediente Técnico en Ejecución	Coordinar con nuevas funcionalidades de MCO, de las Compras autorizadas para su cumplimiento	2	15/21	15/02/21	Proyecto de Suministro en La Graya con prevención de Corrupción	Solicitar informe a MCO, de situación legal actual	132.246,15 3.519.245,62	3,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 3.519.245,62	
11	Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria en la IE Con Grupos Pájaros - Segundo Etapa del Centro Político de Quacuco, Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca - Seguridad Espacial	01/2020/39	La Graya	01/09/2020	AI	FTET	En Proceso	En preparación de documentos para firma de contrato.	Seguimiento a Pases Contractuales	2	31/02/21	31/02/21	Consultar si debe solicitar a terreno invadido	SE y Autoridades para iniciar proceso de inversión de inversión	163.138,09	0,00%	0,00	0,00%	163.138,09	
12	Mejoramiento de los Servicios de Educación en la IE N° 379 del Centro Político de La Graya, Distrito de Quacuco, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca.	01/2020/39 07/2020/39	Regulador / La Graya		AD	Comp. de Terreno	En Proceso	Se ha solicitado verificación por UGEL del terreno	Coordinar terreno de soldo con UGEL	2	17/02/21	31/02/21	Emergencia Sanitaria COVID-19 en UGEL, solicitud de terreno para el mejoramiento de funcionamiento	Solicitar informe al terreno para el mejoramiento de funcionamiento	190.000,00 50.000,00	0,00% 1,00%	0,00 0,00	0,00% 0,00%	190.000,00 50.000,00	
13	Convenio para elaboración de Expediente Técnico, Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de las instituciones educativas de Inca principal de la IE 1051 La Palma, 1052 Nuev, 1058 El Cacha de Distrito de Quacuco - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca.	05/2020/04	La Palma	30/02/2020	Convencio	ET	En Proceso	MCO sin un abarato observaciones realizadas por el FSLG	Coordinar con nuevas funcionalidades de MCO, de las Compras autorizadas para su cumplimiento	2	20/20	20/20	MCO no envía informaciones según convenio	Modificar a nueva funcionalidad MCO	324.911,39	0,00%	0,00	0,00%	324.911,39	
14	Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto Creación del Puesto de caminata sobre el Rio Palca del Centro Político de La Graya, distrito de Quacuco - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca.	06/2020/04	La Graya	20/02/2020	Convencio	ET	Finalizado	MCO solicitó se envíe de convenio. Convenio FSLG, siendo el convenio de convenio de convenio	Coordinar con nuevas funcionalidades de MCO, de las Compras autorizadas para su cumplimiento	2	20/20	20/20	SE y Autoridades para iniciar proceso de inversión de inversión	FLSL busca mejoramiento de inversión	324.968,81	0,00%	0,00	0,00%	324.968,81	
15	Elaboración de Plan de Negocio para Agrupados de la "Asociación de Productores Agrícolas Valle Palca La Graya" - Crianza de Cuy Mispato	04/2020/35	La Graya	13/08/2020	AI	ET	En Proceso	Demora en entrega de documentación de beneficiarios	Seguimiento a Proceso y Ejecución del Plan de Negocio en Agrupados	3	41/21	31/12/21	Plan que establece AGRODEIAS	Seguimiento a Consultoría	60.000,00	3,00%	0,00	0,00%	60.000,00	
16	Elaboración de Plan de Negocio para Agrupados de la "Asociación Agrícola Palca Ecológica La Graya" - Crianza de Cuy Mispato	04/2020/35	La Graya	13/08/2020	AI	ET	En Proceso	Demora en entrega de documentación de beneficiarios	Seguimiento a Proceso y Ejecución del Plan de Negocio en Agrupados	3	41/21	31/12/21	Plan que establece AGRODEIAS	Seguimiento a Consultoría	60.000,00	3,00%	0,00	0,00%	60.000,00	
17	Elaboración de Plan de Negocio para Agrupados de la "Asociación de Productores Agrícolas Palca Palca - La Graya" - Crianza de Cuy Mispato	04/2020/35	La Graya	13/08/2020	AI	ET	En Proceso	Demora en entrega de documentación de beneficiarios	Seguimiento a Proceso y Ejecución del Plan de Negocio en Agrupados	3	41/21	31/12/21	Plan que establece AGRODEIAS	Seguimiento a Consultoría	60.000,00	3,00%	0,00	0,00%	60.000,00	
18	Elaboración de Plan de Negocio para Agrupados de la "Asociación de Productores Ecológicos de Granadilla (Alto Palca de Quacuco)" - Crianza de Cuy Mispato	04/2020/35	La Graya	13/08/2020	AI	ET	En Proceso	Demora en entrega de documentación de beneficiarios	Seguimiento a Proceso y Ejecución del Plan de Negocio en Agrupados	3	41/21	31/12/21	Plan que establece AGRODEIAS	Seguimiento a Consultoría	60.000,00	3,00%	0,00	0,00%	60.000,00	
19	Elaboración de Plan de Negocio para Agrupados de la "Cooperativa Agraria Rutas del Inca" - Café	04/2020/35	La Graya	13/08/2020	AI	ET	En Proceso	Demora en entrega de documentación de beneficiarios	Seguimiento a Proceso y Ejecución del Plan de Negocio en Agrupados	3	41/21	31/12/21	Plan que establece AGRODEIAS	Seguimiento a Consultoría	210.000,00	80,00%	0,00	0,00%	210.000,00	
20	Creación del Sistema de Energía en la Localidad de la Palma, C.P. La Graya, Distrito de Quacuco.	06/2021/07	La Palma	24/03/2021	AI	FTET	En Proceso	Expediente Técnico para Aprobación	Coordinar plaza de presentación final de ET	9	17/02/21	17/02/21		Ampliación de meta	38.000,00	100,00%	0,00	0,00%	38.000,00	





## **ANEXO 2**

### **Presentación de proyectos productivos del FSLG**



### I. ANTECEDENTES

El Fondo Social La Granja, interviene en Querocoto, desde diciembre del 2008 en proyectos de desarrollo productivo, teniendo como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida del productor agropecuario de las comunidades de La Granja y Paraguay

**PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Actividad	Estado Operatividad
Desarrollo Ganadero	Limitado
Implementación de Cooperativa Querohuambos	Con limitaciones
Implementación de cooperativa CARI	Con limitaciones
Viveros forestales	Con limitaciones
Producción de granadilla	Con limitaciones
Productoras de tejidos	En ejecución
Proyecto de cuyes	Con limitaciones

1



### II. PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EJECUCIÓN


- Seguridad alimentaria 20 módulos 26.4 Hás – S/. 457,976.40
- Instalación de pastos convenio Agro Rural 120 Hás – S/. 60,908.50
- Proyecto Instalación de pastos FSLG 140 Hás – S/. 169,691.50

**TOTAL INVERSIÓN S/. 688,576.40**






2




### III. PROPUESTA A IMPLEMENTAR DEL ÁREA DE DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO

**PROYECTOS IDENTIFICADOS**

1	2	3	4
Producción de Palto	Forestación	Desarrollo Ganadero	Psigranjas
<ol style="list-style-type: none"> <li>Identificación de áreas aptas</li> <li>Disponibilidad de agua</li> <li>56.5 Hás identificadas</li> <li>Nivel área de influencia</li> <li>Adquisición de Plantones</li> <li>Plan de abonamiento</li> <li>Mano de obra de productores</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identificación de áreas para plantación en macizo</li> <li>Instalación de viveros forestales</li> <li>Producción de Plantones</li> <li>Plantación agroforestal</li> <li>Puesta en valor de la cascarilla (Quina)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Convenio con UN Toribio Rodríguez de Mendoza de amazonas</li> <li>Instituto superior tecnológico de Querocoto</li> <li>Involucramiento de actores comunales claves</li> <li>Introducción de razas de doble propósito</li> <li>Inseminación artificial transferencia de embriones</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identificación de usuarios aptos</li> <li>Adquisición de ovas</li> <li>Construcción de pozas</li> <li>Comercialización</li> </ol>

3



### II. PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR DEL ÁREA DE DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO

**PROYECTOS IDENTIFICADOS**

5	6	7	8
Producción de flores	Producción de tejidos	Producción de panela	Infraestructura de riego
<ol style="list-style-type: none"> <li>Identificación de áreas aptas</li> <li>Disponibilidad de recurso agua</li> <li>A nivel piloto</li> <li>Producción en invernadero</li> <li>Mano de obra de productores</li> <li>Especialista en producción de flores</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Potenciar las organizaciones existentes</li> <li>Asistencia técnica en tintes y acabados</li> <li>Mercado nacional e internacional</li> <li>Participación en ferias y rueda de negocios</li> <li>Consultoría en comercialización y marketing</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asociatividad de productores</li> <li>Asistencia técnica</li> <li>Producción escalonada</li> <li>Mercado</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitación de infraestructura de riego</li> <li>Implementación de sistemas de riego tecnificado</li> <li>Potenciar la producción de pasturas y frutales</li> </ol>

4

**II. PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR DEL ÁREA DE DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO**



**PROYECTOS IDENTIFICADOS**

9	10	11	12
<b>Producción de frutales</b>	<b>Producción de aromáticas</b>	<b>Turismo</b>	<b>Articulación de organizaciones a financiamiento</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificación de áreas aptas para frutales</li> <li>2. Producción de plantones</li> <li>3. Control fitosanitario</li> <li>4. Plan de abonamiento incluido café</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificación de áreas aptas</li> <li>2. Adquisición de semillas</li> <li>3. Valor agregado</li> <li>4. Precio justo</li> <li>5. Mercado seguro</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puesta en valor del Bosque de Pagaybamba</li> <li>2. Impulsar planes de negocio de turismo vivencial</li> <li>3. Potencia los restos arqueológicos de Pacopampa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potenciar las organizaciones existentes</li> <li>2. Articularlas a fondos no reembolsables</li> <li>3. Articularlas con instituciones que financian iniciativas productivas</li> <li>4. Asociatividad</li> </ol>


5



**III. CONCLUSIONES**

1. El FSLG ha ejecutado diversos proyectos productivos, sin embargo el recorte de la asistencia técnica y falta de sensibilización de los productores para un cambio de actitud, ha conllevado al deterioro o en muchos casos la pérdida de los activos.
2. Las diversas intervenciones a demandado de una fuerte inversión que debió internalizarse en los productores para lograr sus sostenibilidad
3. El distrito de Querocoto tiene un alto potencias por la calidad de sus suelos y clima lo que debe impulsarse para producción agropecuaria





6

**III. RECOMENDACIONES**



1. Implementar el área de Desarrollo socio Productivo del Fondo Social La Granja, permitirá el impulso de las cadena productivas y su articulación al mercado
2. Institucionalizar las metodologías participativas en el FSLG para lograr que los productores internalicen los aprendizajes y ponerlos en práctica en sus actividades productivas – permitirá la sostenibilidad
3. Poner en valor las actividades productivas implementadas anteriormente a fin de inyectar recursos para potenciarlas





7



GRACIAS

Ing° Julio César León Chávez

8

## **ANEXO 3**

### **Propuesta de proyecto de cultivo de paltos**




### I. FUNDAMENTACIÓN

1. LAS CARACTERÍSTICAS DE CLIMA, SUELO Y RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO DE QUEROCOTO, SON DE EXELENTE CALIDAD PARA PROMOVER EL CULTIVO DE PALTO.
2. LA BRECHA EXISTENTE DE OFERTA Y DEMANDA DE PALTOS ES ALTA, TANTO EN EL MERCADO NACIONAL COMO INTERNACIONAL.
3. APTITUD DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO PARA ORIENTAR SU ACTIVIDAD AGRÍCOLA A LA PRODUCCIÓN DE PALTO
4. SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA IMPULSAR UN PROYECTO DE ESTA MAGNITUD QUE CONTRIBUYA A MEJORAR INGRESOS ECONÓMICOS SOSTENIBLES A LARGO PLAZO.







1




### II. ÁREAS INVOLUCRADAS

ÁREAS YA IDENTIFICADAS (SE TIENE EXPEDIENTE) EN PROMEDIO 2,500 M2 POR USUARIO

CENTRO POBLADO	Hás	N° POBLADORES	PRESUPUESTO	
			FSLG	USUARIOS
La Granja	28.5	114	997,434.69	549,000.00
Paraguay	27.75	111		
<b>TOTAL</b>	<b>56.25</b>	<b>225</b>	<b>1'546,434.69</b>	

2



### II. ÁREAS PROPUESTA

ÁREAS PARA AMPLIAR EL PROYECTO A NIVEL DISTRITAL

CENTRO POBLADO	Hás	N° POBLADORES	PRESUPUESTO	
			FSLG	USUARIOS
Pariamarca	30	120	1'418,580	763,822.01
Pacopampa	25	100		
Ayanchacra	10	40		
El Naranjo	15	60		
Querocoto	10	40		
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>360</b>		

3



### IV. COMUNIDADES IDENTIFICADAS

CENTRO POBLADO	COMUNIDADES		Hás
Pariamarca	Cucho	La Reyna	30
	Pariamarca	Porvenir	
Pacopampa	Succhuran	Sigues (*)	25
	Limón	Tucac alto - Bajo	
Ayanchacra	El Obraje	Ayuran	10
	Cruz Roja	Shalquihua	
El Naranjo	Campamento	Pagaybamba Bajo	15
	Naranjo	Nueva Esperanza	
Querocoto	Guayampampa	Suchurán - Quebrada	10
	Los Vientos		
<b>TOTAL</b>			<b>90</b>

4

## III. RESUMEN



ÁREAS INVOLUCRADAS	Hás	N° POBLADORES	PRESUPUESTO	
			FSLG	USUARIOS
Áreas ya identificadas	56.25	225	997,434.69	549,000.00
Áreas para ampliar el Proyecto	90	360	1,418,580.00	763,822.01
<b>TOTAL</b>	<b>146.25</b>	<b>585</b>	<b>2,416,014.69</b>	<b>1,312,822.01</b>



Siendo las 8:00 pm del 20 de mayo del 2021, concluida la redacción del acta, la sesión se dio por concluida, siendo firmada por los miembros del CD presente.

---

**Elder Fernandez Nuñez**  
**Presidente**

---

**Kathy Romero Haro**  
**Secretaria**

---

**Alejandro Vásquez Villanueva**  
**Director titular**

---

**Mario Bringas Carpio**  
**Director alterno**

---

**Victor Avellaneda Quispe**  
**Director titular**

---

**Marco Coronel**  
**Director titular**

---

**Carlos Escobal**  
**Representante de la Directora**  
**Titular del MEM**



Elder Fernández Núñez, identificado con DNI No. 43927352, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social La Granja, deja expresa constancia que con arreglo a los libros corporativos que lleva la Asociación Fondo Social La Granja, señor Mario Bringas Carpio, la señora Kathy Romero Haro, el señor Víctor Avellaneda Quispe, Maritza León Iriarte, Marco Coronel Pérez; y, el señor Alejandro Vásquez Villanueva son miembros del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social La Granja, debidamente facultados han procedido a firma la presente acta de Consejo Directivo de fecha 19 y 20 de mayo de 2021.

---

**Elder Fernandez Nuñez**  
**Presidente**