

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO SOCIAL LA GRANJA
DEL 04 DE AGOSTO DE 2021

Mediante conexión vía Teams, siendo las 3.00 pm del día 04 de agosto de 2021, se reunieron los siguientes miembros del Consejo Directivo:

1. Sr. Elder Fernández, Presidente, miembro titular representante de la Municipalidad Distrital de Querocoto (MDQ).
2. Sra. Kathy Helen Romero Haro, Secretaria, miembro titular representante de Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. (RTMP).
3. Sr. Mario Kelwin Bringas Carpio, Director, miembro alterno representante de RTMP.
4. Sr. Daimer Ruiz Vasquez, Director, miembro titular, representante del Centro Poblado La Granja.
5. Sr. Víctor Avellaneda Quispe, Director, miembro titular, representante del Centro Poblado Paraguay.
6. Sra. Maritza León, miembro titular, representante del Ministerio de Energía y Minas.
7. Sr. Marco Coronel Pérez, Director, miembro titular, representante elegido por el Consejo Directivo en virtud de lo establecido en el artículo 14° numeral 14.1 del Decreto Supremo N° 082-2008-EF

Asimismo, se contó con la participación de la Dra. Paola Ramos y de la Dra. Miyanou Dufour asesoras de RTMP. Por parte del MEM, el Sr. Carlos Escobal como asesor. Por parte de la Gerencia del FSLG, estuvo presente el Sr. Dany Nuñez y la Srta. Viany Israel.

Conforme al Artículo Trigésimo del Estatuto, encontrándose la totalidad de los miembros del Consejo Directivo (en adelante, CD) del Fondo Social La Granja (en adelante, FSLG); y, conforme al Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto, luego de verificar la validez de la presente sesión, se dio por iniciada la sesión.

AGENDA:

1. **Revisión y decisión sobre nueva versión de propuesta de “Priorización de cartera de proyectos aprobados por CD para su ejecución durante el 2021”.**
2. **Informe de avance de la Gerencia del proceso de planificación para la selección de la nueva gerencia del FSLG.**
3. **Informe de reunión del 21 de Julio para informar proceso de entrega de las ambulancias a la DISA Chota.**
4. **Revisión de acuerdos 06-2021/16 y 07-2021/16 tomados en la sesión de CD del 07 de julio de 2021.**
5. **Informe de Gerencia sobre estado de elaboración de los estudios de inversión: Mejoramiento del sistema de agua y saneamiento del sector San Lorenzo, La Iraca.**
6. **Informe de Gerencia sobre estado de la elaboración de los estudios de inversión del Proyecto vial: Santa Rosa de Sigues-Changamarca.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El señor Elder Fernández, presidente del CD, inició la sesión saludando a cada uno de los presentes y agradeciendo su participación, procediendo a leer la esquila de convocatoria y dando por iniciada la sesión.

Antes de continuar con la sesión, el Presidente consultó a los presentes, si algún miembro del CD tiene un tema que quisiera proponer como orden del día, a fin de discutirlo e incluirlo en la agenda.

La Sra. Romero tomó la palabra para darle la bienvenida al Sr. Ruiz, quien se encontraba participando en la presente sesión oficialmente como nuevo representante titular en el CD por la Municipalidad de Centro Poblado La Granja. El Sr. Ruiz agradeció la bienvenida, y manifestó que esperaba que sea el inicio del trabajo en conjunto con todas las entidades que conforman el CD.

Por su parte, el Sr. Bringas reiteró la bienvenida al Sr. Ruiz como nuevo representante titular en el CD por la Municipalidad de Centro Poblado La Granja; y, aprovecho para solicitarle que le brinde sus datos de contacto a la Sra. Israel, a fin de poder enviarle oportunamente las convocatorias a las sesiones e información que remite la Gerencia al CD.

El Sr. Nuñez señaló que el día de hoy se ha notificado a la Municipalidad de Centro Poblado La Granja la comunicación oficial de la incorporación del Sr. Ruiz al CD del FSLG, el cual había sido aprobado por Asamblea de Asociados llevada a cabo el 30 de julio del presente año.

Se procedió a iniciar con los puntos de agenda programados.

1. Revisión y decisión sobre nueva versión de propuesta de “Priorización de cartera de proyectos aprobados por CD para su ejecución durante el 2021”.

El Sr. Nuñez procedió a presentar la priorización de cartera de proyectos aprobados por CD para su ejecución durante el 2021, a través de la metodología gestión de conceptos, la cual fue planteada a través de una asistencia técnica en planificación estratégica. La presentación y así como la cartera de proyecto planteados por la Gerencia a ser planteados en el año 2021, se encuentran en el Anexo 1 de la presente acta.

Culminada la presentación, el Sr. Coronel tomó la palabra, agradeciendo la participación del Sr. Nuñez y manifestó que espera se defina en esta sesión la elección del asesor legal, por que hay muchos temas paralizados en el FSLG por falta de este profesional.

La Sra. Romero agradeció al Gerente por la presentación realizada. Asimismo, señaló que entiende que la cantidad de proyectos que se han presentado para su priorización es parte del gran número de proyectos que ha aprobado el CD a raíz de los diferentes pedidos que han realizado las comunidades en los últimos meses, entre ellos proyectos presentados por los alcaldes que se encuentran en el CD representando a sus entidades. En ese sentido, considera que debe ponerse a discusión si se van a aprobar más proyectos a futuro o se va poner una pausa en las aprobaciones, hasta avanzar con los que ya se encuentran aprobados, dando un orden de prelación en su ejecución. Asimismo, señaló que el FSLG actualmente no tiene una estructura de Gerencia que soporte el nivel de gestión que se requiere para ejecutar todos los proyectos priorizados a la vez. Lamentablemente, se han aprobado proyectos sin ningún tipo de control, y sin entender que la Gerencia no podía soportar dicha carga por tener una estructura mínima. Pidió ser más concientes de que la Gerencia no tiene capacidad para gestionar proyectos nuevos. Asimismo, pidió que se evalúe los aliados que tiene el FSLG, ya que finalmente terminan llevando desinformación, como por ejemplo el tema de ambulancias.

Por su parte, el Sr. Ruiz pidió que se vayan por puntos de manera ordenada, viendo primero la cartera de proyectos aprobados y luego discutir sobre la reorganización de la Gerencia del FSLG. Asimismo, indicó que sería importante que el CD vaya a campo y consulte a la población si ha mejorado la calidad de vida de las comunidades y de los querocotanos a raíz del trabajo del FSLG. Mencionó que las comunidades no sienten ese apoyo por parte del FSLG. Asimismo, señaló que le preocupa que este diagnóstico no tenga información completa, pues no se ha mencionado sobre los supuestos casos de corrupción por parte de

funcionarios del FSLG, sumado a que considera que no hay mecanismos de transparencia suficientes para brindar información sobre la gestión del FSLG. Precisó que se debe coordinar, consensuar, articular en conjunto, ya que hay proyectos importantes pero deben ordenarse.

La Sra. Romero indicó que de lo señalado por el Sr. Ruiz, hay varios temas le preocupan. En primer lugar, le sugiere que el Sr. Ruiz coordine con el anterior representante del CP La Granja, Sr. Alejandro Vasquez, a fin de que le haga la debida transferencia de información sobre la gestión del FSLG, temas discutidos y proyectos aprobados por parte del FSLG, a fin de que tengan conocimiento de todo lo previo a su incorporación. Por otro lado, la Sra. Romero manifestó que como representante de RTMP, le preocupa que se acusen sobre temas de corrupción en el FSLG, cuando siempre se ha sido transparente con la información que se ha manejado en el CD y con el CP La Granja desde su incorporación desde hace unos años, estando al tanto de todo lo que ha pasado. Esto independientemente del representante, ya que es la entidad la que se sienta en el CD y es la representada. Asimismo, señaló que le sorprenden las palabras del señor Ruiz, pues RTMP siempre ha actuado de acuerdo a ley, e incluso cuando se ha solicitado primar la ley en ciertos casos, siempre se los ha tildado de obstruccionistas o burocráticos, y que no se quiere apoyar a las comunidades.

La Sra. Romero señaló que los proyectos aprobados a la fecha en el CD, han sido casi en casi un 95% traídos por las comunidades y sus alcaldes, por lo que ha que asumir las cuestiones que han sido planteadas por cada parte en su momento. Asimismo, coincide en que no hay comunicación fluida con las comunidades, pero le sorprende que cuando hay temas por atender en las vías de acceso o en aspectos de riego, no se reconoce el trabajo del FSLG. El FSLG desde hace años atiende las emergencias viales, ya que no es ni la MDQ, ni el IVP Chota o Provias quien se encarga de dicho mantenimiento, pero nunca se reconoce al FSLG quien es el que está apoyando en cada emergencia. Reconoce que hay una falta de comunicación de los proyectos que ejecuta el FSLG, quien ha gastado millones de soles para el mantenimiento de vías de Querocoto. A la fecha, se han aprobado proyectos recogidos y/o propuestos por comunidades, no de personas individualmente. Asimismo, incidió en que el FSLG es un aportante económico en la zona para el apoyo de las entidades locales, sin embargo, la gestión del territorio lo hacen las entidades gubernamentales. Solicitó que no se hable como si fuéramos de afuera, cuando todos los presentes son parte del CD, por ello pide a los miembros defender su labor, por que aquí no hay temas de corrupción, al menos no de parte de los representante de RTMP. Indicó que deja esto en claro porque son representantes de instituciones los presentes, no personas individuales.

Por su parte, la Sra. León indicó que esta muy sorprendida por las apreciaciones del Sr. Ruiz, ya que todo lo que ha manifestado no se ajusta a la realidad de la gestión del CD que se ha venido realizando. Aclara que el FSLG no es el responsable de cerrar brechas en el país, sino el Estado quien tiene ese deber. El FSLG contribuye con la parte financiera, en complemento con los gobiernos locales y regionales. Le sorprende que se diga que no hay transparencia, cuando el MEM es el primero en pedir que todo sea transparente. Cuando se han presentado quejas, reclamos o pedidos, siempre se ha respondido. La transparencia siempre ha estado presente en la gestión del FSLG. Asimismo, señala que si la comunidad tiene una mala imagen del FSLG, lamentablemente puede deberse a la mala información que le llevan personas o se están generado expectativas falsas. Como MEM, siempre se ha primado la ley.

El Sr. Fernández indicó que es importante recoger estas percepciones para poder aclararlas. Indica que hay poca operatividad del FSLG y eso puede deberse a que falta que llegue la información a la población. Por ello, considera que es importante tener un cronograma de la ejecución de los proyectos y retomar reuniones operativas del CD a fin de hacer un seguimiento más constante a los avances del FSLG. Le preocupa que hay proyectos que llevan hasta dos años aprobados y no se ejecutan. Por otro lado, considera que debe verse cuanto antes la elección del asesor legal, ya que no hay avance de varios proyectos y las comunidades quieren resultados. Solicita a la Gerencia armar un cronograma de los

proyectos priorizados que ha presentado, pidiendo poner énfasis en la ejecución de proyectos y establecer plazos concretos.

El Sr. Ruiz manifestó que no tiene conocimiento sobre el proceso de selección del asesor legal del FSLG, tampoco tiene claro si se ha realizado la convocatoria. Por otro lado, indicó que el Sr. Vasquez si le ha dado información sobre los proyectos, pero no sabe el estatus de todo, por ejemplo del proyecto La Iraca, por lo que solicita información a la Gerencia sobre dicho punto. Coincide en que tener un cronograma de trabajo de los proyectos ayudará a ordenar y tener conocimiento de la gestión del FSLG. Por otro lado, quiere aclarar unos aspectos, con la Sra. Romero, ya que la tarea de él es defender la petición de las comunidades. La propuesta de la Zonal II es que haya una reunión presencial con el CD, para que se plasmen acuerdos junto con la comunidad.

Por su parte, el Sr. Bringas dijo que el FSLG por ley, es sujeto de auditorias dispuestas por el Consejo de Vigilancia, las cuales realizan recomendaciones y las mismas se han venido implementando. Asimismo, señaló que hay propuestas de proyectos que son parte de la cartera, y su estatus se encuentra según la fase en la que corresponde el ciclo del proyecto. Coincide en que la designación del asesor legal es muy importante, para que los temas de orden legal se puedan priorizar.

El Sr. Coronel coincide en parte con el Sr. Ruiz sobre las dudas por parte de la comunidad, pero es importante aclarar que la gestión del FSLG siempre se ha realizado de manera transparente. Indica que por su parte, ya lo ha manifestado en una reunión a la que fue invitado con comunidades. La Gerencia ha sido muy meticulosa con la ejecución de los proyectos, por lo que respalda la gestión. Señaló que hoy se deben elegir los profesionales que están pendientes, para avanzar con los temas pendientes.

La Sra. León manifestó que sobre las ternas del asesor legal y asistente de proyectos, la Gerencia debería enviar la evaluación que ha realizado, enviando la tabla de puntajes, para que en base a ello se pueda validar y aprobar como ganador al que tenga mayor puntaje. Asimismo, señaló que se deben hacer filtros de antecedentes penales, civiles, sector publico, etc.

El Sr. Ruiz consulta como se realizó la convocatoria del proceso de selección del asesor legal, pues no tiene conocimiento de ello.

La asesora legal de RTMP recordó que en la convocatoria para la Gerencia realizada en el año 2019, se incluyo en el servicio de Bumeran, la inclusión del asesor legal y asistente de proyectos, debido que se vió de manera eficiente avanzar de esa manera, aun cuando no sea obligatorio por el DS 082-2008-EF (pues no son cargos que requieren ser propuestos por una empresa reclutadora de personal). Para el presente caso, a la fecha, se ha realizado convocatoria por invitación, pues el Reglamento de Contrataciones del FSLG, establece que por los montos de estos servicios, no requiere una convocatoria abierta. Asimismo, era importante recordar que este tema se ha retrasado pues el Sr. Fernández remitió un correo observando el acuerdo sobre el proceso de selección y pidiendo vuelva a ser discutido en la siguiente sesión de CD, por ello no se continuó con la evaluación, procediendo únicamente con la realización de las entrevistas a los candidatos a asesor legal.

Por su parte, el Sr. Nuñez explicó que las invitaciones a participar del proceso se han realizado con información de la base de datos de FSLG, recabándose los CVS que cumplieran con el perfil que encaje con los TDR propuestos. La convocatoria ha sido directa, conforme a lo acordado por el CD en la sesión del 07 de julio de 2021. No se realizó la evaluación que solicitan ahora los miembros del CD, ya que el Sr. Fernandez solicitó que no se realice hasta que se aclara este punto en CD.

El Sr. Ruiz señaló que habiendo escuchado como fue el proceso de selección, considera que mínimo se debió publicitar en el mural del FSLG o con la comunidad. Otro aspecto en el que está en desacuerdo es que se contrate a una empresa para contratar al personal, por que este mecanismos antes no ha funcionado. Pone a discusión del CD que se de un plazo adicional para que participe del proceso alguien de la zona.

El Sr. Fernandez pone a decisión del CD sobre alargar el proceso de elección del asesor legal, para que se de oportunidad a profesionales de la zona.

La Sra. Romero indicó que en su momento se tomó un acuerdo por unanimidad como CD, y en ese momento no es que no se considero invitar a personal de la zona, se considero su participación, pero no realizar la convocatoria de forma abierta, para no generar expectativas. Además se quería un proceso corto por que se necesitaba rápido llenar la plaza por la urgencia de los temas que debe ver el profesional. No considera una opción dilatar el proceso más, cuando incluso todos los miembros del CD en la presente sesión han dicho que es necesario cerrarlo lo antes posible.

El Sr. Coronel incidió que dada la hora, en unos minutos debe desconectarse de la reunión pues tiene que viajar hacia Chota, pero aprovecha para manifestar que lo del asesor legal debe definirse hoy, ya que incluso el contrato será por tres meses. Como mencionó el Sr. Ruiz, se necesita hacer realidad los proyectos aprobados, y esto solo será posible dando prioridad a la elección del asesor. Incluso ya hay un acuerdo de CD sobre este punto, por lo que debe agilizarse este tema.

El Sr. Bringas coincide con la Sra. Romero de avanzar con la elección del asesor legal, pues hay varias consultas legales pendientes. Recordó que hay un reglamento de contrataciones del FSLG y este proceso se ha realizado en el marco del mismo.

El Sr. Avellaneda indicó que como representante del CD, manejan información de la gestión del FSLG, la cual es entregada a la rondas en las reuniones que se realizan, trasladando la información correcta. Incidió en todo lo que se ha propuesto es en beneficio de la comunidad. Asimismo, señaló que hoy debe aprobarse a los profesionales que están pendientes cubrir en la Gerencia, para avanzar con los proyectos aprobados.

El Sr. Ruiz manifestó que se va abstener de la discusión sobre la elección del asesor legal, por que no tiene conocimiento previo de como se ha llevado a cabo este proceso. Considera que debió comunicarse a la población estas plazas para que postulen y se considere en la terna algun querocotano.

El Sr. Fernandez pone a consideración recibir CVs hasta el día viernes y el lunes el CD tome una decisión sobre la elección.

Por su parte, la Sra. Romero manifiesta que le extraña que se diga que la gente de Querocoto no está informada sobre esta convocatoria, cuando se pidió que todo el CD difunda sobre esta convocatoria. No solo es tema del FSLG, hay tres representantes locales que pueden también difundir. Incide en que hay que asumir la labor que se hace como CD.

El Sr. Ruiza señala que es válido diferir en las opiniones. Si no se hizo la difusión esperada, queda en cada uno. Pide que su posición quede en acta, en el sentido de que se abstiene de votar en este punto, ya que considera que debió hacerse de conocimiento a la población.

La Sra. Romero dice que no está de acuerdo o desacuerdo con la posición del Sr. Ruiz. Como siempre en una votación hay mayoría, minoría o abstención. Lo que cuestiona es que se aprueban cosas en CD y luego

se retrocede en lo que se decide, no asumiendo las decisiones tomadas con anterioridad. Finalmente este tema irá a votación y se respetará la decisión de cada uno.

El Sr. Avellaneda, la Sra. Romero, el Sr. Bringas, el Sr. Coronel y la Sra. León votan por avanzar con la elección del asesor legal el día de hoy, conforme ya había sido acordado previamente por el CD en la sesión del 07 de julio.

La Sra. Romero, con el fin de encontrar un punto medio, propone que la Gerencia remita a todos los miembros del CD la metodología de la evaluación y los puntajes alcanzados en el proceso de selección del asesor legal y asistente de coordinación de proyectos, a fin de que el CD pueda emitir una respuesta validando el orden de prelación alcanzada en base al puntaje obtenido.

Por lo anterior, se acuerda por **mayoría**, con la abstención del Sr. Ruiz, lo siguiente:

ACUERDO 01-2021/17

- i. La Gerencia remitirá el día de mañana hasta el mediodía, la metodología de la evaluación y los puntajes alcanzados en el proceso de selección del asesor legal y asistente de coordinación de proyectos, a fin de que el CD pueda emitir su validación al orden de prelación alcanzado en base al puntaje obtenido y determinar al ganador de ambos procesos.

ACUERDO 02-2021/17

Se acuerda por **UNANIMIDAD**

- i. Aprobar la matriz de priorización de cartera de proyectos aprobados por CD para su ejecución durante el 2021, que consta en el Anexo 1 de la presente acta.
- ii. La Gerencia debe presentar en la siguiente sesión de CD el cronograma de inicio de obra y final de cada uno de los proyectos priorizados para el 2021.

ACUERDO 03-2021/17

Se acuerda por **UNANIMIDAD**

- i. La siguiente sesión de CD se realizará el 11 de agosto vía Teams.

Siendo las 7.00 pm del 04 de agosto del 2021, concluida la redacción del acta, la sesión se dio por concluida, siendo firmada por los miembros del CD presente.

Elder Fernandez Nuñez
Presidente

Kathy Romero Haro
Secretaria

Victor Avellaneda Quispe
Director titular

Mario Bringas Carpio
Director alterno

Maritza León
Ministerio de Energía y Minas

Marco Coronel
Director titular

Daimer Ruiz Vásquez
Director titular

Elder Fernández Núñez, identificado con DNI No. 43927352, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social La Granja, deja expresa constancia que con arreglo a los libros corporativos que lleva la Asociación Fondo Social La Granja, señor Mario Bringas Carpio, la señora Kathy Romero Haro, el señor Víctor Avellaneda Quispe, Maritza León, Daimer Ruiz Vasquez y el señor Marco Coronel son miembros del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social La Granja, debidamente facultados han procedido a firma la presente acta de Consejo Directivo de fecha 04 de agosto de 2021.

Elder Fernández Nuñez
Presidente

ANEXO 1

Priorización de cartera de proyectos aprobados por CD para su ejecución durante el 2021



Fondo Social
LA GRANJA

Matriz de Proyectos Priorizados 2020-2021

MATRIZ DE PROYECTOS FSLG - SECTOR EDUCACION

Nro.	PROYECTOS	Comunidad	Acuerdo de CD	Estado	Prioridad Normativa	Taller de Priorización FSLG	Tipo de intervención	2021						2022						Costo S/.
								III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			
								JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
I CP Paraguay - Zonal III																				
1	Mejoramiento del Servicio Educativo en La Institución Educativa N° 10915 de Cundín, Querocoto - Chota - Cajamarca	Cundín	01-2015/09	En Proceso	2	Educación	Ejecución de Obra	70%	30%								2,090,278.51			
2	Mejoramiento del servicio de educación inicial en el PRONOEI Los Pequeñitos de la Localidad de la Palma, CP Paraguay, Distrito de Querocoto, Chota, Cajamarca.	La Palma	01-2020/38	En Proceso	2	Educación	Ejecución de Obra		30%	40%	30%						38,014.24			
3	Mejoramiento y Construcción de Ambientes Complementarios de la IE Cesar Vallejo CP Paraguay y Compra de Terreno	Paraguay	11-2021/07	Retrasado	2	Educación	Estudios		50%	50%							90,000.00			
II CP La Granja- Zonal II																				
1	Mejoramiento del Servicio Educativo en La Institución Educativa N° 10593 de Sauce, Querocoto - Chota - Cajamarca	Sauce	08-2013/02	En Proceso	2	Educación	Ejecución de Obra	30%	30%	20%	10%						2,628,980.48			
2	Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria en la IE Ciro Guevara Pérez del Centro Poblado La Granja, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca" – Segunda Etapa	La Granja	01-2020/39	En Proceso	2	Educación	Estudios	30%	30%								103,138.09			
3	Mejoramiento de los Servicios de Educación en la IE N° 379 del Centro Poblado La Granja, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca"	La Granja	Regularizar	Retrasado	2	Educación	Estudios	0%									190,000.00			
4	Convenio para elaboración de Expediente técnico: Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de las instituciones educativas del nivel primaria en las I.E. 10851 La Pampa, 10883 Maray, 101008 El Cucho del Distrito de Querocoto – Chota – Cajamarca	La Pampa	05-2020/04	Retrasado	2	Educación	Estudios	0%	Convenio con MDQ								324,811.39			
5	"Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Secundaria Antonio Mata Osoreo, de la Comunidad de La Pampa, CP La Granja, Distrito de Querocoto, Chota, Cajamarca.	La Pampa	02-2021/03	En Proceso	2	Educación	Estudios		50%	50%							165,082.94			
6	"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E Inicial N°10851 La Pampa, Distrito de Querocoto, Chota, Cajamarca	La Pampa	02-2021/03	En Proceso	2	Educación	Estudios		50%	50%										
7	Proyecto de Educación a Distancia, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca	ZII-ZIII	06-2020/45	En Proceso	2	Educación	Ejecución de Proyecto										811,340.00			
III Querocoto (Fuera del ZID)																				
1	Transferencia de Recursos para Ejecución del Proyecto: Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 101127 El Porvenir, distrito de Querocoto - Chota - Cajamarca (Obra Convenio con la MDQ)	Porvenir	13-2019/02	Culminado	2	Educación	Ejecución de Obra	Convenio con MDQ									1,627,000.00			
2	Transferencia de Recursos para Ejecución del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 10586 del Centro Poblado de Pacopampa, Distrito de Querocoto - Chota - Cajamarca (Convenio con la MDQ)	Pacopampa	02-2017/03	Culminado	2	Educación	Ejecución de Obra	Convenio con MDQ									323,761.11			
3	Construcción de Muro de Contención, Campo Deportivo y Ambiente para Cocina; Adquisición de Equipamiento Interactivo; en la IE 101016 - Querocoto en la Localidad Tucac Alto, Distrito de Querocoto, provincia Chota, departamento Cajamarca.	Tucac Alto	09-2020/05	Retrasado	2	Educación	Ejecución de Obra		30%	40%	30%						1,250,000.00			
9,642,406.76																				

MATRIZ DE PROYECTOS FSLG - SECTOR SALUD

Nro.	PROYECTOS	Comunidad	Acuerdo de CD	Estado	Prioridad según Normativa	Taller de Priorización FSLG	Tipo de intervención	2021						2022						Costo S/.
								III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			
								JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
I CP Paraguay - Zonal III																				
1	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Puesto de Salud del CP Paraguay, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Región Cajamarca	Paraguay	04-2020/30	En Proceso	2	Salud	Ejecución de Obra	70%	30%								455,960.00			
II CP La Granja- Zonal II																				
1	Mejoramiento del Puesto de Salud Señor de los Milagros del CP La Granja, Distrito de Querocoto, Chota Cajamarca	La Granja	07-2020/46	Culminado	2	Salud	Liquidación de obra	100%									60,819.34			
2	"Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud Señor de los Milagros del CP La Granja, Distrito de Querocoto, Chota, Cajamarca.	La Granja	08-2020/55	Retrasado	2	Salud	Estudios	30%	40%	30%							410,000.00			
3	Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contra referencia de los Establecimientos de Salud del CP La Granja y Querocoto, Distrito de Querocoto, Chota Cajamarca	La Granja	03-2020/23	En Proceso	2	Salud	Ejecución de Proyecto	90%	10%								1,123,441.36			
III Querocoto (Fuera del ZID)																				
1	Transferencia de Recursos para Ejecución del Proyecto: Mejoramiento de los Servicios del Puesto de Salud de Paríamarca, distrito de Querocoto - Chota - Cajamarca	Paríamarca	05-2016/07	Cerrado	2	Salud	Ejecución de Obra	100%	Convenio MDQ								1,171,402.38			
2	Fortalecimiento de la Estrategia de Intervención Sanitaria del Sector Salud en el Distrito de Querocoto, Provincia de Chota-Cajamarca"	Querocoto	03-2020/12	En Proceso	1	Salud	Ejecución de Proyecto	90%	10%								818,750.00			
3	Proyecto sanitario prevención COVID 19 - Querocoto e Instalación de Albergues para Ejecución de Cuarentena de Personas que Retoman a Querocoto a Consecuencia de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19	Querocoto	09-2020/22	Paralizado	1	Salud	Ejecución de Proyecto	50%									269,378.54			
4	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud Querocoto, Distrito de Querocoto, Chota, Cajamarca	Querocoto	03-2021/14	En Proceso	2	Salud	Estudios	30%	40%	30%							450,000.00			
5	Proyecto Adulto Mayor	Querocoto	02-2021/14	En Proceso	1	Salud	Estudios	30%	40%	30%							1,200,000.00			
																5,959,751.62				

MATRIZ DE PROYECTOS FSLG - SECTOR VIAL



Nro.	PROYECTOS	Comunidad	Acuerdo de CD	Estado	Prioridad según Normativa	Taller de Priorización FSLG	Tipo de intervención	2021						2022						Costo S/.
								III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
								JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
I CP Paraguay - Zonal III																				
1	Creación, Mejoramiento y/o Ampliación del Servicio Transitabilidad del CP Paraguay, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca	Paraguay	13-2020/04	En Proceso	2	Vial	Estudios y Ejecución de Obra	100%									116,572.17			
2	Construcción de Rampa de Acceso al Campo Deportivo del CP Paraguay, distrito de Querocoto - Chota Cajamarca.	Paraguay	12-2020/56	En Proceso	2	Vial	Ejecución de Obra	100%									78,500.07			
3	Apertura y Afirmado de la Carretera Mitobamba - La Fila - El Alago.	La Fila	10-2020/49	Retrasado	2	Vial	Ejecución de Obra	100%									1,511,000.00			
II CP La Granja- Zonal II																				
1	Mejoramiento de la Carretera La Granja - Paríamarca , distrito de Querocoto, Chota - Cajamarca.	La Granja	16-2013/05	En Proceso	2	Vial	Ejecución de Obra										5,505,879.30			
2	Mantenimiento de la Carretera Principal Tramo Puente EL Rocoto - Querocoto - La Iraca, distrito de Querocoto - Chota Cajamarca.	La Granja	24-2019/01	Culminado	2	Vial	Ejecución de Obra										1,058,841.03			
3	Mantenimiento de las Carreteras del CP La Granja, distrito de Querocoto - Chota Cajamarca.	La Granja	06-2020/43	Culminado	2	Vial	Ejecución de Obra										430,876.85			
4	Construcción de Puente Peatonal sobre el río San Lorenzo, en la comunidad de San Lorenzo, CP La Granja, distrito de Querocoto, Chota - Cajamarca	San Lorenzo	13-2019/18	En Proceso	2	Vial	Ejecución de Obra	40%	40%	20%							320,810.87			
5	Construcción de Puente Peatonal sobre el río Palic, en la comunidad de Flor de la Lima, CP La Granja, distrito de Querocoto, Chota - Cajamarca	La Granja	13-2020/04	En Proceso	2	Vial	Estudios		50%	50%							87,581.30			
6	Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Centro Poblado La Granja del Distrito de Querocoto - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca	La Granja	01-2020/24	En Proceso	2	Vial	Estudios y Ejecución de Obra	100%									130,249.15			
7	Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: Creación del Puente carrozable sobre el Río Palic del Centro Poblado La Granja, distrito de Querocoto - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca.	La Granja	05-2020/04	Paralizado	2	Vial	Estudios										304,566.81			
8	Convenio de Colaboración MDQ, RTMP, Construcción Puente Checos CP La Granja	La Granja	06-2021/08	En Proceso	2	Vial	Ejecución de Obra		30%	40%	30%						472,000.00			
III Querocoto (Fuera del ZID)																				
1	Mejoramiento de la Carretera Cantera La Huaca - Sector El Campo y Construcción de la Carretera Sector El Campo - Changamarca, Distrito de Querocoto, Chota - Cajamarca.	Changamarca	01-2017/04	Culminado	2	Vial	Estudios										178,236.00			
2	Mantenimiento de la Vía La Granja - Paríamarca y Comunidades, a nivel de perfilado y bacheo mecanizado.	Paríamarca	07-2020/43	Culminado	2	Vial	Ejecución de Obra										195,000.00			
3	Mejoramiento de la Vía Sector Yanocuna - Huambos- Querocoto-La Granja, Distrito de Querocoto Chota Cajamarca	Querocoto	05-2020/56	En Proceso	2	Vial	Ejecución de Obra	100%									611,445.90			
4	Estudios Bicapa Querocoto La Granja	Querocoto	06-2020/53	Retrasado	2	Vial	Estudios										761,000.00			
5	Ejecución de Expediente Técnico Santa Rosa de Sigues Changamarca, Distrito de Querocoto, Chota Cajamarca	Changamarca	05-2021/15	En Proceso	2	Vial	Estudios	100%									65,644.80			
6	Mejoramiento de la Carretera El Cucho - Maray, CP Paríamarca, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca	Cucho	05-2021/14	En Proceso	2	Vial	Estudios		50%	50%							38,000.00			
																11,866,204.25				

MATRIZ DE PROYECTOS FSLG - SECTOR PRODUCTIVO

Nro.	PROYECTOS	Comunidi	Acuerdo de CD	Estado	Prioridad según Normativa	Taller de Priorización FSLG	Tipo de intervención	2021						2022						Costo S/.
								III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			
								JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
I CP Paraguay - Zonal III																				
1	Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria de los Habitantes del CP La Granja y Paraguay del Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca.	Paraguay	04-2020/35	Retrasado	3	Productivo	Ejecución de Proyecto	30%	20%	20%	30%						457,976.40			
2	Proyecto Productivo de Instalación de Pastos Cultivados FSLG - Agro rural	Paraguay	03-2020/47	Culminado	3	Productivo	Ejecución de Proyecto										244,085.00			
II CP La Granja- Zonal II																				
1	Elaboración de Plan de Negocio para Agroideas de la : "Asociación de Productores Agropecuarios Valle Paltic La Granja" - Crianza de Cuy Mejorado	La Granja	04-2020/35	En Proceso	3	Productivo	Plan de Negocios	100%									9,000.00			
2	Elaboración de Plan de Negocio para Agroideas de la : "Asociación Agropecuaria Fruto Ecológico la Granja" - Granadilla	La Granja	04-2020/35	En Proceso	3	Productivo	Plan de Negocios	100%									9,000.00			
3	Elaboración de Plan de Negocio para Agroideas de la : "Asociación de Productores Agropecuarios Pally Paltos - La Granja" - Palta	La Granja	04-2020/35	En Proceso	3	Productivo	Plan de Negocios	100%									9,000.00			
4	Elaboración de Plan de Negocio para Agroideas de la : "Asociación de productores Ecológicos de Granadilla Alto Paltic de Querocoto" - Granadilla	La Granja	04-2020/35	En Proceso	3	Productivo	Plan de Negocios	100%									9,000.00			
5	Elaboración de Plan de Negocio para Agroideas de la : "Cooperativa Agraria Rutas del Inca" - Café	La Granja	04-2020/35	En Proceso	3	Productivo	Plan de Negocios	100%									9,000.00			
6	Proyecto de Paltas para Zonal II y Zonal III	La Granja	04-2020/35	En Proceso	3	Productivo	Ejecución de Proyecto	5%	10%	15%	20%	50%					1,100,000.00			
III Querocoto (Fuera del ZID)																				
1	Elaboración de Plan de Negocio para Agroideas de la : "Cooperativa Querohuambos"	Querocoto	04-2020/35	Retrasado	3	Productivo	Productivo										9,000.00			
IV Proyectos Propuestos Para Apalancamiento de Recursos																				
1	Instalación del Canal de Derivación para el Servicio de Riego en los Sectores de Paraguay, El Verde, Cundin, La Fila y La Palma, distrito de Querocoto, Chota- Cajamarca.	Paraguay	08-2016/04	En Proceso	3	Productivo	Estudios										475,000.00			
2	Elaboración de Ficha Técnica y Expediente Técnico de Obra: "Creación del Canal de Derivación Para El Servicio de provisión de agua para Riego tecnificado parcelario en la comunidad de La Iraca, Distrito de Querocoto, Chota, Cajamarca	La Iraca	09-2020/55	En Proceso	3	Productivo	Estudios										650,000.00			
3	Elaboración de Ficha técnica y Expediente técnico de Obra: Creación del Servicio de provisión de agua para Riego Tecnificado parcelario en la Localidad de Checos, La Granja y Sector las Tunas, CP La Granja, Distrito de Querocoto, Chota, Cajamarca	Checos	09-2020/55	En Proceso	3	Productivo	Estudios										180,000.00			
																3,161,061.40				

MATRIZ DE PROYECTOS FSLG - TERRITORIO

Nro.	PROYECTOS	Comunida	Acuerdo de CD	Estado	Prioridad según Normativa	Taller de Priorización FSLG	Tipo de intervención	2021				2022				Costo S/.
								III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		
								JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	
I CP Paraguay - Zonal III																
1	Plan de Fortalecimiento de la Gestión Municipal de los Centros Poblados de La Granja y Paraguay y Municipalidad Distrital de Querocoto, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca.	Paraguay	07-2020/27	En Proceso	1	Territorio	Ejecución de Proyecto	100%								372,750.00
II CP La Granja- Zonal II																
1	Fortalecimiento de Capacidades a Rondas Femeninas del CP La Granja y Paraguay a través de un Programa de Capacitación de Tejedoras	La Granja	11-2020/49	Retrasado	3	Territorio	Estudios		30%	40%	30%					375,000.00
III Querocoto (Fuera del ZID)																
1	Actualización del PDC Querocoto	Querocoto	09-2016/03	Retrasado	2	Territorio	Estudios		30%	40%	30%					85,000.00
2	Compra de Terreno Complejo Recreacional Querocoto	Querocoto	06-2020/56	Culminado	2	Territorio	Compra Terreno									150,000.00
3	Compra Terreno en las comunidades de La Uñiga, Checos, Santa Isabel y La Pampa para locales multiusos destinados a poblaciones vulnerables.	Querocoto	07-2021/08	En Proceso	2	Territorio	Compra Terreno		50%	50%						145,000.00
4	Consultor Elaboración de Expediente Técnico Electrificación 19 Comunidades (Ing. Vadillo)	Querocoto	07-2021/07	Retrasado	2	Territorio	Estudios									150,000.00
5	Electrificación Cachipampa	Cachipampa	04-2021/07	Retrasado	2	Territorio	Ejecución de Proyecto									8,000.00
1,285,750.00																



Proyectos Propuestos Por Autoridades Reunión Querocoto-Prioritarios

Nro.	PROYECTOS	Comunidad	Acuerdo de CD	Estado	Prioridad Normativa	Taller de Priorización FSLG	Tipo de intervención	2021						2022												
								III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE									
								JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN							
IV	Proyectos Propuestos Por Autoridades Reunión Querocoto-Prioritarios																									
1	Compra de terreno Institución Educativa Inicial Mitobamba	Mitobamba			2	Educación	Compra de Terreno																			
2	Compra de terreno Institución Educativa Shanquigua	Shanquigua			2	Educación	Compra de Terreno																			
3	Compra de terreno Institución Educativa Inicial Ayanchacra	Ayanchacra			2	Educación	Compra de Terreno																			
4	Mejoramiento del Centro de Salud Pariamarca	Pariamarca			2	Salud	Compra de Terreno																			
5	Mejoramiento del Centro de Salud de Sigues	Sigues			2	Salud	Compra de Terreno																			
6	Puesta en Valor de Proyectos de Saneamiento Ejecutados por el FSLG	Querocoto			2	Saneamiento	Ejecución de Obra																			
7	Instalación de Reservorios en Comunidades del Distrito de Querocoto	Querocoto			3	Productivo	Ejecución de Obra																			
8	Mejoramiento de Canales del Distrito de Querocoto	Querocoto			3	Productivo	Ejecución de Obra																			



Resumen de Priorización por Líneas de Intervención

Descripción	Comunidad			Total	Prioridades DS N°238			Costo S/.
	La Granja	Paraguay	Querocoto		Primera	Segunda	Tercera	
1.Servicios de educación	7	3	3	13	0	13	0	9,642,406.76
2.Servicios de salud	3	1	5	9	3	6	0	5,959,751.62
3.Abastecimiento de agua potable y saneamiento	4	1	3	8	0	8	0	6,750,022.44
4.Infraestructura vial	8	3	6	17	0	17	0	11,866,204.25
5.Productivo / agropecuario	8	3	1	12	0	0	12	3,161,061.40
6.Fortalecimiento de la institucionalidad en el territorio	1	1	5	7	1	5	1	1,285,750.00
				66	4	49	13	38,665,196.47

Resumen de Nuevas Solicitudes de Priorización

Descripción	Comunidad			Total	Prioridades DS N°238		
	La Granja	Paraguay	Querocoto		Primera	Segunda	Tercera
1.Servicios de educación	0	0	3	3	0	3	0
2.Servicios de salud	0	0	2	2	0	2	0
3.Abastecimiento de agua potable y saneamiento	0	0	1	1	0	1	0
4.Infraestructura vial	0	0	0	0	0	0	0
5.Productivo / agropecuario	0	0	2	2	0	0	2
6.Fortalecimiento de la institucionalidad en el territorio	0	0	0	0	1	0	0
				8	1	6	2